
OPERA DATA INIZIO DATA FINE

Del. G.C. 185/2016 13/12/16 25/05/18 € 70.500,00 € 62.006,73 100,00%

Del. G.C. 259/2016 12/04/17 05/01/18 € 69.000,00 € 62.221,07 100,00%

Del. G.C. 245/2016 03/05/17 01/03/18 € 129.000,00 € 121.652,60 100,00%

Del. G.C. 284/2016 16/06/17 25/05/18 € 230.000,00 € 131.290,77 100,00%

Manutenzione straordinaria strade bitumate anno 2016 Del. G.C. 290/2016 25/08/17 06/11/18 € 149.585,37 € 120.548,67 100,00%

Del. G.C. 280/2016 02/10/17 09/01/18 € 75.000,00 € 59.917,88 100,00%

Del. G.C. 94/2017 18/10/17 07/12/18 € 100.000,00 € 80.628,79 100,00%

18/12/17 26/07/18 € 113.178,38 € 101.508,73 100,00%

Del. G.C. 204/2017 06/02/18 03/04/18 € 27.000,00 € 23.609,74 100,00%

Del. G.C. 216/2017 23/05/18 06/12/18 € 160.000,00 € 134.354,73 100,00%

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE  
PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2018 – 31.07.2019

DELIBERA 
APPROVAZIONE 

PROGETTO 
ESECUTIVO
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COMPLESSIVO 

DELL’OPERA

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

DEI LAVORI  
importo al netto di 

I.V.A.

INDICATORE DI 
REALIZZAZIONE 

percentuale di 
realizzazione dell’opera  

rispetto all’importo 
complessivo dei lavori

Adeguamento funzionale degli infissi esterni di alcuni 
edifici scolastici comunali
Manutenzione Straordinaria al marciapiede di viale 
Marconi finalizzata all’abbattimento delle barriere 
architettoniche
Manutenzione straordinaria vari tratti di marciapiedi 
comunali finalizzata all’abbattimento delle barriere 
architettoniche anno 2016
Realizzazione di una nuova struttura di loculi e ossari e 
Manutenzione Straordinaria dei vialetti nel Cimitero de I 
Ciliegi

Remotizzazione ed adeguamento normativo intersezioni 
semaforiche
Manutenzione Straordinaria via degli Urbini – tratto di 
competenza Comune Castelfranco Piandisco’

Messa in sicurezza del tratto urbano della S.R. 69 
nell’abitato di Incisa

Del. G.C. 95/2017 e 
successiva variante   
              Del. G.C. 
117/2018

Abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione 
area pedonale piazza Malgrat de Mar

Abbattimento di barriere architettoniche con sostituzione 
alberature e rifacimento dei marciapiedi in Viale Galilei



OPERA DATA INIZIO DATA FINE

Opere di Riqualificazione Area via Olimpia - 1° stralcio 05/06/18 18/01/19 € 480.000,00 € 387.682,86 100,00%

Opere di Riqualificazione Area via Olimpia – 2° stralcio 12/06/18 11/12/18 € 490.000,00 € 296.127,20 100,00%

Del. G.C. 226/2017 18/06/18 18/12/18 € 95.000,00 € 68.121,02 100,00%

Del. G.C. 167/2017 02/07/18 15/02/19 € 27.000,00 € 21.772,40 100,00%

Del. G.C. 173/2018 22/10/18 15/01/19 € 34.000,00 € 25.890,82 100,00%

Del. G.C. 260/2016 04/09/17 19/04/19 € 434.862,75 € 264.186,23 100,00%

Del. G.C. 62/2018 19/09/18 21/03/19 € 30.000,00 € 15.281,18 100,00%

04/02/19 28/03/19 € 71.521,36 € 56.349,18 100,00%

10/06/19 € 39.836,75 € 33.950,00 79,30%

Del. G.C. 183/2018 06/03/19 € 40.000,00 € 31.576,80 48,65%

Del. G.C. 227/2018 € 100.000,00 € 61.974,60
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Del. G.C. 202/2017 
e successiva 
variante                 
Del. G.C. 232/2018
Del. G.C. 203/2017 
e successiva 
variante                 
Del. G.C. 232/2018

Intervento locale per miglioramento statico del fabbricato 
scolastico della Massa
Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale – 
Anno 2017
Realizzazione di controsoffitto antisfondellamento 
certificato presso la scuola media del Matassino
Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del 
torrente Ponterosso – Lotto 1
Sistemazione del muro di contenimento di via di Gaville, 
località Il Gavillaccio

Manutenzione Straordinaria via Roma (Figline) – tratto 
corsia nord da incrocio via Torino a incrocio via del 
Ponterosso

Del. G.C. 138/2018 
e successiva 
variante                 
Del. G.C. 34/2019

Abbattimento barriere architettoniche in via F.lli Cervi e 
zona Stazione Figline

Del. G.C. 228/2018 
e successiva 
variante Det. 
939/2019

Manutenzione straordinaria sulle strade comunali sterrate 
anno 2018

Manutenzione Straordinaria via di Norcenni e tratti di 
strada in loc. San Michele e in loc. Casalino e Il Palazzaccio



Manutenzione straordinaria strade bitumate anno 2018 € 175.000,00 € 139.122,40 73,29%

Del. G.C. 219/2018
€ 51.000,00 € 41.642,43 45,75%

OPERA DATA INIZIO DATA FINE

Del. G.C. 229/2018 € 50.000,00 € 28.092,48

Del. G.C. 226/2018 € 122.400,00 € 78.545,51

11/03/19 13/06/19 € 101.693,00 € 80.905,87 100,00%

Del. G.C. 29/2019 € 190.000,00 € 136.450,01

Del. G.C. 203/2018 € 25.979,28 € 15.712,53 32,46%

Del. G.C. 204/2018 € 630.000,00

Del. G.C. 92/2018 € 2.536.366,27 € 1.218.880,75

Del. G.C. 140/2018 
e successiva 
Variante Det. 
777/2019

Manutenzione straordinaria a vari tratti di marciapiedi 
comunali finalizzata all'abbattimento delle barriere 
architettoniche - anno 2018
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Realizzazione nuovi marciapiedi via Copernico Figline 
(Ponterosso), via Roma Incisa e via Nazionale Incisa
Incisa Safety Road – Interventi di Messa in sicurezza tratti 
di viabilità in loc. Incisa

Opere di completamento dell’urbanizzazione primaria del 
comparto C1.8 Matassino Sud

Del. G.C. 165/2018 
e successiva 
variante  Det. 
842/2019

Messa in sicurezza delle solette a rischio sfondellamento 
presso la scuola elementare e materna in via Martiri 
Cavicchi nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale – 
Anno 2018
S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna all’abitato di Figline 
2° stralcio – Lotto n. 3 – Seconda fase (Variantina): Nuova 
strada di collegamento dalla rotatoria di via della 
Comunità Europera vino al ponte sul torrente della 
Gaglianella
S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna all’abitato di Figline 
2° stralcio – Lotto n. 3 – Prima fase (Variantina): Nuova 
strada di collegamento fra la rotatoria alla fine di via 
Pertini (zona stadio) e la futura rotatoria da realizzare su 
via della Comunità Europea
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