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Stazione Appaltante: Comune  di  Figline  e Incisa 
Valdarno (FI); 

Lavori: opere di riqualificazione presso la scuola media 
posta in Piazza della Memoria, 5- Figline e Incisa 
Valdarno (FI); 

Impresa: Cons. Edil s.r.l., P.I.: 04162970489, con sede in 
Via Etruria, 24- S. Casciano V.P. (FI); 

Contratto: in data 25 agosto 2020, Rep. 598 registrato a 
Firenze il 28 agosto 2020 al n. 30147; 

Codice CIG: ZD8316EB03 
 

---*o0o*--- 
 
A. RELAZIONE 
 Il progetto originario, per un importo complessivo di  
€ 90.000,00, è stato redatto dall’ing. Marco Angeli, 
incaricato tramite Det. 223 del 18 settembre 2019, R.G. 
1337, così suddivisi: 
 
Descrizione Importo 

Lavori in economia 51.194,25 
Lavori a corpo 4.255,00 

Totale lavori 55.449,25 
Oneri per la sicurezza 8.700,00 

Totale lavori ed oneri sicurezza 64.149,25 
IVA 10% 6.414,93 

Totale 70.564,18 
Imprevisti 490,04 
Somme per sistemazioni esterne 6.000,00 

Somme a disposizione 77.054,22 
Spese tecniche 9.559,68 
IVA su spese tecniche 2.103,13 
Incentivi 1.282,98 

Totale 90.000,00 
 
 A seguito dell’espletamento della gara la ditta 
aggiudicatrice è risultata la Cons.Edil s.r.l., con un ribasso 
d’asta del 26,87001%, ed il nuovo quadro economico 
veniva così modificato: 
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Descrizione Importo 

Totale lavori a base di gara 55.449,25 
Ribasso d'asta -26,87001% -14.899,22 

Totale lavori a contratto 40.550,03 
Oneri per la sicurezza 8.700,00 

Totale lavori ed oneri sicurezza 49.250,03 
IVA 10% 4.925,00 

Totale 54.175,03 
Imprevisti 16.879,18 
Somme per sistemazioni esterne 6.000,00 

Somme a disposizione 77.054,21 
Spese tecniche 9.559,68 
IVA su spese tecniche 2.103,13 
Incentivi 1.282,98 

Totale 90.000,00 
 
 Durante i lavori, in accordo con le indicazioni del 
R.U.P., si è scelto di non eseguire alcune lavorazioni 
inizialmente previste, a favore di altre ritenute 
maggiormente significative. 
 

Per le nuove esigenze della Committenza, è stata 
approvata una perizia di variata distribuzione di spesa e 
suppletiva, che è stata approvata con  det. 72 del 28 aprile 
2021, R.G. 547. 

 
Per i lavori originariamente non previsti nell’elenco 

prezzi di contratto sono stati convenuti nuovi prezzi 
oggetto di concordamento con l’impresa ed il relativo 
verbale è parte integrante della variante sopra descritta. 

 
Pertanto, a seguito di quanto sopra e considerando 

anche gli oneri Covid inseriti a seguito dell’emergenza 
sanitaria, avremo il nuovo quadro economico: 
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Descrizione  Importo 

Totale lavori € 49.988,55 
Ribasso d'asta -26,87001% € -13.431,93 

Totale lavori netti € 36.556,62 
Oneri per la sicurezza € 10.388,48 
Oneri per la sicurezza Covid € 100,00 

Totale lavori ed oneri sicurezza € 47.045,10 
IVA 10% su 21.242,09 € 2.124,21 
IVA 22% su 25.803,01 € 5.676,66 

Totale € 54.845,97 
Contributo ANAC € 30,00 
Costi aziendali COVID € 822,69 
Imprevisti € 18.310,43 

Somme a disposizione € 74.009,09 
Spese tecniche € 12.055,68 
IVA su spese tecniche € 2.652,25 
Incentivi € 1.282,98 

Totale € 90.000,00 
 

Consegna dei lavori 
 I lavori sono stati consegnati il giorno 22 luglio 
2020, giusto processo verbale di consegna in pari data. 
 
Tempo stabilito per l’esecuzione 
 Nel capitolato speciale di appalto era previsto un 
tempo per l’appalto in giorni 75, naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di consegna, per cui la scadenza 
utile era prevista il giorno 5 ottobre 2020. 
 
Proroghe 
 Durante l’esecuzione dei lavori non sono state 
richieste proroghe al tempo previsto per l’ultimazione. 
 
Sospensioni e riprese 
 Non sono state emesse. 
 
Lavori in economia 
 Non si sono rese necessarie lavorazioni in 
economia. 
 
Ordini di servizio 
 Non sono stati emessi 
 
Ultimazione dei lavori 
 L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 4 
gennaio 2021, come da verbale di fine dei lavori 
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sottoscritto in data 20 maggio 2021. I lavori hanno avuto 
quindi una durata complessiva maggiore rispetto al tempo 
utile previsto. 
 
Penali per il ritardo 
 Il RUP ha riconosciuto le  problematiche relative 
all’approvvigionamento dei materiali, quale conseguenza 
della pandemia in atto e pertanto ha espressamente 
disposto di non applicare alcuna penale per il ritardo 
nell'esecuzione dei lavori. 
 
Anticipazioni in denaro 
 All’impresa è stata versata l’anticipazione di € 
14.775,09, det. 127 del 24 agosto 2020, R.G. 127. 
 
Pagamenti in acconto 
 L’art. 17 del capitolato d’appalto prevedeva che i 
pagamenti in acconto fossero riconosciuti all’Impresa 
esecutrice non appena l’importo delle lavorazioni fosse 
superiore ad € 25.000,00. Tuttavia il RUP ha riconosciuto 
le richieste dell’appaltatore per cui, a variazione di quanto 
sopra, sono stati riconosciuti i seguenti pagamenti: 

• 1° certificato dell’11/09/2020, € 11.028,00; 

• 2° certificato del 10/11/2020,  € 13.735,00; 

• 3° certificato del 21/05/2021,  € 7.993,00. 
 
Conto finale e credito residuo dell’impresa 
 Il conto finale è stato redatto in data 3 giugno 2021 
ed in esso si riporta: 
 

Totale lavori eseguiti 49.988,55 

Ribasso d'asta -26,87001% -13.431,93 

Totale lavori di variante 36.556,62 

Oneri per la sicurezza 10.388,48 

Oneri Covid 100,00 

Totale lavori ed oneri sicurezza 47.045,10 

 
 Le somme già versate risultano: 
 

Anticipazione 14.775,09 

1° certificato di pagamento 11.028,00 

2° certificato di pagamento 13.735,00 

3° certificato di pagamento 7.933,00 

Totale detrazioni 47.471,09 

  
 Da cui deriva: 
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totale lavori ed oneri sicurezza 47.045,10 

totale detrazioni -47.471,09 

Debito dell'impresa -425,99 

 
Riserve dell’impresa 
 L’impresa ha presentato alcune riserve in data 25 
marzo 2021, che sono state successivamente riproposte 
nei documenti contabili successivi. Il sottoscritto direttore 
dei lavori ha presentato la propria relazione riservata al 
RUP in data 11 giugno e successivamente è stato avviato 
un accordo bonario con l’appaltatore. 
 
Infortuni sul lavoro 
 Durante il corso dei lavori non si sono verificati 
infortuni sul lavoro. 
 
Assicurazioni e previdenze 
 La ditta ha fornito proprio DURC con scadenza 24 
dicembre 2021, dal quale si evince la sua regolarità 
contributiva. 
 
Avviso ai creditori 
 Non si è reso necessario in quanto i lavori sono 
stati eseguiti entro le competenze della committenza, 
senza occupazioni permanenti o temporanee di aree o 
immobili di terzi. 
 
Cessione dei crediti 
 Non risulta avanzata alcuna richiesta di cessione 
del credito.  
 
Andamento dei lavori 
 I lavori si sono svolti secondo le indicazioni 
progettuali ed in ottemperanza alle disposizioni impartite 
dalla direzione  dei lavori durante il corso degli stessi;  
 
B. VISITA DI CONTROLLO 
 La visita è stata condotta il giorno 13 maggio 2021, 
alla presenza del sig. Consigli, legale rappresentante, del 
geom. Dreoni, tecnico dell’impresa, del geom. Benedetto, 
quale RUP. Il sottoscritto direttore dei lavori, insieme agli 
intervenuti, ha verificato la corretta esecuzione di tutti gli 
interventi. 
 
 L’Impresa ha pure prodotto i seguenti documenti, 
che sono stati consegnati alla committenza: 
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• dichiarazione di conformità impianto elettrico; 

• fascicolo della copertura; 
 

 Da quanto si è potuto verificare ed accertare con i 
suddetti riscontri si è dedotto che: 

• le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni 
contrattuali,  

• per la loro esecuzione sono stati impiegati prodotti 
idonei e seguite le modalità specificate negli atti 
che disciplinano l’appalto; 

• le lavorazioni sono state condotte secondo la 
regola dell’arte; 

• esiste la precisa rispondenza tra le opere eseguite 
e le registrazioni contabili riportate nel libretto delle 
misure e negli altri documenti amministrativi e che 
le modeste variazioni delle singole categorie di 
lavoro previste nel progetto rientrano comunque nei 
poteri discrezionali della direzione dei lavori; 
 

---*o0o*--- 
C. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 A seguito di quanto sopra il sottoscritto direttore dei 
lavori 
 

VISTE 
 

• le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di lavori 
pubblici; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

• i lavori descritti ed eseguiti dalla ditta Cons. Edil 
s.r.l. con sede in Via Etruria, 24- S. Casciano V.P. 
(FI) corrispondono a quelli indicati negli atti 
progettuali; 

• i medesimi sono stati realizzati con i prodotti 
previsti, di buona qualità, a regola d’arte; 

• che i lavori successivamente richiesti alla ditta sono 
stati prontamente eseguiti; 

• gli operai risultano regolarmente assicurati contro 
gli infortuni presso l’INAIL di Firenze; 

• è stata verificata ed accertata la regolarità 
contributiva; 

• che non si è resa necessaria la pubblicazione 
dell’”avviso ai creditori”, dato che i lavori si sono 
svolti nelle proprietà del Committente; 
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• che non esistono atti impeditivi al pagamento della 
rata a saldo; 

• i prezzi applicati sono quelli contrattuali; 

• l’importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato 
finale ed accettato dall’impresa ammonta a 
complessivi netti € 47.045,10 

 
CERTIFICA 

 
che i lavori di di riqualificazione presso la scuola media 
posta in Piazza della Memoria, 5- Figline e Incisa 
Valdarno (FI) ed eseguiti dalla ditta Cons. Edil s.r.l. con 
sede in Via Etruria, 24- S. Casciano V.P. (FI) sono stati 
regolarmente realizzati e ne determina l’importo netto del 
conto finale in € 47.045,10 (diconsi 
quarantasettemilaquarantacinque/10) e considerate le 
somme in acconto già corrisposte e l’anticipazione 
versata, calcola il debito netto residuo dell’impresa verso 
la stazione appaltante in € -425,99 (diconsi euro 
quattrocentoventicinque/99), quale saldo di ogni suo avere 
per l’esecuzione dei lavori descritti, salvo l’approvazione 
del presente atto. 
 

---*o0o*--- 
 
 Con il presente atto i lavori, oggetto del presente 
certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati 
alla stazione appaltante, la quale dichiara di prenderli in 
consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza 
riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative. 
 

---*o0o*--- 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
Cons. Edil s.r.l. 
 
 
Direttore dei Lavori 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

  
 

Firenze, 2 agosto 2021 


