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Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI
STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA
DI VARIANTE (CIG APPALTO ORIGINARIO: ZE82B2FEF9 - CIG
VARIANTE: Z722EA2D23).



Importo lavori
(compresi € 2.782,95  relativi ai costi della manodopera)

 € 29.934,04

 € 8.072,26

 € 1.200,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.200,00

 € 35.492,10

Incentivi funzioni tecniche

Totale lavori compresi oneri per la sicurezza  € 31.134,04

 € 727,45

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “Manutenzione
Straordinaria a vari tratti di strade comunali e parcheggi” dell’importo complessivo di €
50.000,00 determinato secondo il seguente Quadro Economico:

I.V.A. 22% sui lavori  € 6.849,49

Totale lavori compresi oneri per la sicurezza

Imprevisti

Incentivi funzioni tecniche  € 733,84

 € 4.508,19

 € 36.692,10

Imprevisti  € 11.282,63

Importo lavori a base d'asta
(compresi € 2.782,95  relativi ai costi della manodopera)

Costo complessivo

Costo complessivo  € 50.000,00

 € 50.000,00

Rilevato che i rapporti con l’Impresa sono regolati dal Contratto d’Appalto redatto in forma di
scrittura privata e sottoscritto tra le parti in data 12.05.2020;

Considerato che durante l’esecuzione delle opere si è reso necessario eseguire alcune
lavorazioni non previste in fase di progettazione a causa del progressivo e costante
deterioramento del manto stradale nonché della necessità sopravvenuta di intervenire su un
tratto di strada, via di Taneta, non compresa tra le viabilità inserite in progetto, al fine di

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Atteso che con Determina del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. 41 (349 R.G.)
del 06.03.2020 i lavori venivano aggiudicati alla ditta DMA s.r.l. con sede in Figline e Incisa
Valdarno, via Petrarca 73, C.F. e P.IVA 05237720486 per il corrispettivo di € 31.134,04 al
netto del ribasso del 15,65999% sul prezzo di  € 36.692,10 (comprensivi di € 2.782,95 relativi
ai costi della manodopera) di cui € 1.200,00 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi
della sicurezza;

Dato atto che in seguito all’aggiudicazione il Quadro Economico dei Lavori andava a
comporsi come segue:

I.V.A. 22% sui lavori
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ripristinare un evidente ammaloramento determinato dalle incessanti piogge;

Atteso che tali modifiche progettuali risultano puntualmente dettagliate nell’allegata Prima
Perizia di Variante redatta in data 05.10.2020 dal Direttore dei Lavori, geom. Michele
Benedetto, secondo la seguente documentazione:
Relazione;·
Perizia;·
Quadro Economico di Perizia;·
Quadro di Raffronto;·

Visto l’Atto di Sottomissione sottoscritto con l’Impresa in data 05.10.2020;

Rilevato che l’esatta quantificazione delle nuove opere è desumibile dagli elaborati presentati
ed in particolare dal Quadro di Raffronto;

Atteso che la Variante è stata autorizzata in data 05.10.2020 dallo stesso geom. Michele
Benedetto  in qualità di Responsabile del Procedimento;

Rilevato che la Perizia, pur non apportando variazioni sull’importo complessivo di progetto,
determina una maggiore spesa di € 11.207,52 di cui :

€ 9.011,33 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 10.993,83 quale maggior onere per lavori;·
€ 213,69 per incremento incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;·

Dato atto che, per effetto della Perizia, il Quadro Economico dei lavori viene a comporsi
come segue:

Importo lavori  € 38.945,37
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.200,00
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza  € 40.145,37
I.V.A. 22% sui lavori  € 8.831,98
Incentivi funzioni tecniche  € 947,53

Imprevisto  € 75,11
Costo complessivo  € 50.000,00

Rilevato che la Variante rientra nella fattispecie prevista all’art. 106, co. 1, lettera c, e co. 7
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

Atteso che le opere previste in Perizia, essendo finalizzate al miglioramento ed alla
funzionalità degli interventi nel loro complesso, sono da considerarsi nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione Comunale;

Richiamato l’art. 106, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e dato atto che l’importo di variante
rientra nel limite stabilito agli artt. 3 e 3a del Capitolato Speciale d’Appalto;

Vista la “Scheda determinazione fondo incentivante”, redatta dal Dirigente dell'Area Gestione
e Sviluppo del Territorio in data 06.10.2020 e conservata agli atti, nella quale è riportata  la
composizione del gruppo di lavoro, le attività svolte dal singolo dipendente all’interno del
gruppo ed il peso delle stesse attività nell’ambito della quota destinata al fondo secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la Costituzione e la Ripartizione del
fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016) approvato
con Del. G.C. n. 213 del 14.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;
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Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della ditta
appaltatrice per le somme  corrispondenti al maggior onere per lavori previsto in Perizia;

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi
rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 (R.G. 44) del 12.09.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto dott. arch. Roberto Calussi l’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area
Gestione e Sviluppo del Territorio;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;

Visto l’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, Economato e Controllo di Gestione
approvato con Del. C.C. n. 35 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Viste:

la Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con·
la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020-2022 ed il
Bilancio di previsione 2020-2022;

la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la·
quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance
2020-2022;

la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la·
quale è stato deliberato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il
rendiconto di gestione 2019;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Atteso che secondo quanto previsto nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del
28.10.2015 dal momento che la variante supera il quinto d’obbligo è necessario acquisire un
nuovo CIG – Codice Identificativo Gara;

Dato atto pertanto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei
pagamenti) i CIG assegnati al procedimento sono i seguenti:

CIG appalto originario: ZE82B2FEF9;·
CIG variante: Z722EA2D23;·

DETERMINA

Di approvare l’allegata Prima Perizia di Variante ai lavori denominati “Manutenzione1.
Straordinaria a vari tratti di strade bitumate e parcheggi” redatta e autorizzata in data
05.10.2020 dal Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento geom. Michele
Benedetto;

Di dare atto che:2.
a seguito dell’approvazione della Perizia l’importo contrattuale dei lavori, tenuto conto·
del ribasso del 15.65999% offerto dalla ditta DMA s.r.l.. in sede di gara, si eleva da €
31.134,04 a € 40.145,37 oltre I.V.A. 22% restando invariato l’importo originariamente
previsto per la realizzazione del progetto;
la Perizia pur non apportando variazioni sull’importo complessivo di progetto,·
determina una maggiore spesa di € 11.207,52 di cui :
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€ 9.011,33 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 10.993,83 quale maggior onere·
per lavori;
€ 213,69 per incremento incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs.·
50/2016;

per effetto della Perizia il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di 10·
giorni;

Di dare atto che il Quadro Economico di Variante è il seguente:3.

Importo lavori  € 38.945,37
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.200,00
Totale lavori compresi oneri per la sicurezza  € 40.145,37
I.V.A. 22% sui lavori  € 8.831,98
Incentivi funzioni tecniche  € 947,53

Imprevisto  € 75,11
Costo complessivo  € 50.000,00

Di imputare la maggiore spesa di € 11.207,52 sul Bilancio 2020-2022, codice bilancio4.
10.05-2.02.01.09, Int. 7210, art. 5, segnato per “Manutenzione straordinaria strade
bitumate”, I.M. 2041-2019 CO, come segue:

€ 10.993,83 I.V.A. 22% compresa per maggior onere per lavori a favore dell’Impresa·
DMA s.r.l. con sede in Figline e Incisa Valdarno, via F. Petrarca 73 – Figline, C.F. e
P.IVA 05237720486, Sub-Imp. Provv. 2-2020;

€ 213,69 per incremento incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, secondo la·
seguente ripartizione risultante dalla "Scheda determinazione fondo incentivante"
redatta in data 06.10.2020 dal Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio
e conservata agli atti:
€ 42,74 per innovazione tecnologica, Sub-,Imp. Provv. 3-2020;·
€ 129,22 quale quota dipendenti, Sub-Imp. Provv. 4-2020;·
€ 30,75 quale quota CPDEL, Sub-Imp. Provv. 5-2020;·
€ 10,98 quale quota IRAP, Sub-Imp. Provv. 6-2020;·

Di dare atto che5.
anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i·
codici assegnati al procedimento sono i seguenti:
CIG appalto originario: ZE82B2FEF9;·
CIG variante: Z722EA2D23;·

ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e dell’art. 31, co. 1, del D.Lgs.·
50/2016, Responsabile del procedimento è il geom. Michele Benedetto;

il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente Provvedimento·
secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno”, approvato
con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del
30/01/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno
del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

Di dare atto che il presente Provvedimento6.
in ordine agli adempimenti i materia di pubblicità e trasparenza:·
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verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, co. 1, della L.·
69/2009;
è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nell’apposita·
sezione di Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti
Amministrativi” e “Bandi di gara e contratti”;

diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante·
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000;
è conforme ai contenuti risultanti dalla “Griglia” di controllo di cui alla Determina del·
Segretario Comunale n. 1 (R.G. 1) del 02.01.2020.

Allegati:

Autorizzazione RUP;·
Documentazione di Perizia come elencata in premessa;·
Schema di Atto di sottomissione;·
Scheda determinazione fondo incentivante.·

Sub impegno N.  2041/    2 del 15-10-2020  a Competenza   CIG Z722EA2D23

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Capitolo       7210 / Articolo     5
Manut.straord.strade bitumate

Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI.
APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE

Importo 2020 Euro 10.993,83

Beneficiario     12411  DMA SRL Unipersonale

Sub impegno N.  2041/    3 del 15-10-2020  a Competenza   CIG Z722EA2D23

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Capitolo       7210 / Articolo     5
Manut.straord.strade bitumate

Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI.
APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Importo 2020 Euro 42,74

Beneficiario     44000  ATTREZZATURE 2%

Sub impegno N.  2041/    4 del 15-10-2020  a Competenza   CIG Z722EA2D23

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Capitolo       7210 / Articolo     5
Manut.straord.strade bitumate

Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI.
APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA

Importo 2020 Euro 129,22

Beneficiario      1321  DIVERSI DIPENDENTI

Sub impegno N.  2041/    5 del 15-10-2020  a Competenza   CIG Z722EA2D23

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Capitolo       7210 / Articolo     5
Manut.straord.strade bitumate

Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI.
APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA CPDEL

Importo 2020 Euro 30,75

Beneficiario      5782  I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)

Sub impegno N.  2041/    6 del 15-10-2020  a Competenza   CIG Z722EA2D23

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Capitolo       7210 / Articolo     5
Manut.straord.strade bitumate
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Causale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI.
APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA IRAP

Importo 2020 Euro 10,98

Beneficiario      5953  REGIONE TOSCANA-IRAP

Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.·

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Figline e Incisa Valdarno, li 07-10-2020
Il Responsabile

f.to  MUGNAI MARCO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
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