
ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE

ESTERNA ALL’ABITATO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SULLA SR69

PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO – 1^ FASE.

IMPORTO  EURO  1.218.880,75  OLTRE  IVA  10%  -  CUP

B91B02000040003  -  CIG  7623396165  (PRINCIPALE)  -  CIG

7960131BE5 (DERIVATO).

REP. 521

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno  TRENTA  del  mese  di

LUGLIO, nella sede Municipale del Comune di Figline e Incisa

Valdarno sita in Piazza del Municipio n. 5, avanti a me

dott.ssa  Alessandra  Capaccioli,  Segretario  Generale

dell’Ente,  domiciliata  per  la  carica  presso  il  Comune

stesso, autorizzata a rogare tutti i contratti dei quali

l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c) del

D.Lgs.  267/00,  con  il  mio  consenso  sono  personalmente

comparsi i Sigg.ri:

-  Roberto  Calussi, nato  a Arezzo  il 02.01.1966  nominato

Dirigente  Responsabile  dell’Area  Gestione  e  Sviluppo  del

Territorio  con  decreto  Sindacale  n.  5  (R.G.  n.  10)  del

15.03.2018 e successivo decreto sindacale di rinnovo n. 12
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(R.G.  n.  33)  del  11/07/2018,  il  quale  dichiara  di

intervenire  nel  presente  atto  in  nome,  per  conto  e

nell’interesse del Comune di Figline e Incisa Valdarno, P.

IVA 06396970482,  con sede  in Figline  e Incisa  Valdarno,

Piazza  del  Municipio  n.  5,  d’ora  innanzi  denominato

“Comune”, da una parte,

E

-  MARCO  PALANDRI,  nato  a  Lucca  (LU)  il  22.09.1964  e

residente in Prato (PO) in Via Fratelli Giachetti n. 4 (C.F.

PLNMRC64P22E715Q),  il  quale  dichiara  di  intervenire  nel

presente  atto  non  in  proprio  ma  quale  Procuratore della

ditta  “ROSI  LEOPOLDO  S.P.A.”-  giusta  procura  speciale  (e

relativa conferma di validità, in atti) Rep. n. 45359 Racc.

12284  del  26/02/2014  ai  rogiti  dott.ssa  Claudia  Coppola

Bottazzi, Notaio in Pescia - avente sede in Pescia (PT), Via

Giuseppe  Giusti  n.  67,  C.F.  e  partita  IVA  00820700474,

iscritta al R.E.A. n. 96362 presso la Camera di Commercio,

Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  di  Pistoia,  ed  in

possesso  della  attestazione  di  qualificazione  S.O.A.  n.

27551/17/00  del  14.03.2018,  che  nel  prosieguo  dell’Atto

verrà  chiamata  per  brevità  anche  “Appaltatore”  o  “ditta

appaltatrice”, dall’altra.
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I  contraenti  suddetti,  della  cui  identità  personale  io

Segretario mi sono accertata, mi hanno chiesto di procedere

alla stipula del presente atto.

P R E M E S S O

Che con deliberazione della Giunta del Comune di Figline e

Incisa Valdarno n. 92 del 24.05.2018, esecutiva e depositata

in atti, è stato approvato in linea tecnica il progetto

definitivo dei lavori di “Realizzazione di variante esterna

all’abitato di Figline e Incisa Valdarno sulla SR69 Lotto

III, Ponte Torrente Gagliana-rotatoria zona Stadio”, redatto

dal R.T.P. incaricato costituito fra G.P.A. Ingegneria e

GEO-ECO  Progetti,  nell’importo  complessivo  di  euro

3.166.366,27, che prevede, sostanzialmente, la suddivisione

delle opere in due fasi funzionali così distinte:

1. Prima Fase relativa ai lavori di realizzazione della

nuova strada di collegamento fra la rotatoria alla fine di

via  Pertini  (zona  stadio)  e  la  futura  rotatoria  da

realizzare su via della Comunità Europea per un importo pari

a € 2.536.366,27 (Tratto 2 del Progetto); 

2. Seconda Fase consistente nella realizzazione di nuova

strada di collegamento dalla rotatoria di via della Comunità

Europea vicino al ponte sul torrente della Gaglianella per

un importo pari a € 630.000,00 (Tratto 1 del Progetto).
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Che con la medesima deliberazione è stato altresì approvato

il Progetto Esecutivo delle opere relative alla 1^ Fase dei

lavori  denominato  “S.R.  69  di  Valdarno-Variante  esterna

all’abitato di Figline 2° stralcio – Lotto III – 1^ Fase” -

corrispondente  al  Tratto  2  del  progetto  definitivo  -

dell’importo  complessivo  di  €  1.642.994,79  di  cui  euro

1.600.309,55 a base d’asta da intendersi parte a corpo e

parte a misura ex art. 3, comma 1 lett. ddddd) e  lett.

eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 43, comma 6,7 e 9 del

D.P.R.  207/2010  ed  euro  42.685,24  quali  costi  per  la

sicurezza specifici, non soggetti a ribasso.

Che  con  determinazione  a  contrarre  del  Responsabile

dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 82 (R.G. n.

1216)  del  08.08.2018  veniva  stabilito  di  procedere

all’esecuzione per l’appalto dei lavori in oggetto, relativi

alla  1^  Fase  del  progetto,  mediante  gara  informale  a

procedura aperta - ex art. 36 comma 2 lett. d) e dell’art.60

del  D.Lgs.  50/2016  -  da  effettuarsi  con  il  criterio

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  determinata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nei modi e

nei  termini  previsti  dall’art.  95  comma  2  del  medesimo

Decreto,  disponendo  inoltre  che  la  Centrale  Unica  di

Committenza  (costituita  tra  i  Comuni  di  Cavriglia,  S.

Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno) provvedesse
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allo svolgimento della gara in modalità telematica, mediante

la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della

Regione Toscana), sul sito https://start.toscana.it, Comune

di Figline e Incisa Valdarno.

Che con la medesima determinazione 82 (R.G. n. 1216) del

08.08.2018 veniva altresì ritenuto opportuno avvalersi di

quanto previsto  all’art. 63  comma 5  del D.Lgs.  50/2016,

ovvero  della  facoltà,  da  parte  dell’Amministrazione,  di

procedere  all’affidamento,  allo  stesso  soggetto  e  agli

stessi patti e condizioni economiche e tecnico-qualitative

offerti con il presente contratto, anche dei lavori relativi

alla 2^ fase del progetto consistenti nella realizzazione di

una nuova  strada di  collegamento dalla  rotatoria di  Via

della  Comunità  Europea  fino  al  ponte  sul  Torrente

Gaglianella.

Che  con  determinazione  del  Responsabile  della  C.U.C.

Cavriglia- S.Giovanni Valdarno - Figline e Incisa Valdarno

n. 1373 del 14.09.2018 veniva approvata la documentazione

relativa alla gara in oggetto.

Che con determinazione della medesima C.U.C. n. 1759 del

28/11/2018 veniva nominata la Commissione giudicatrice.

Che con determinazione della medesima C.U.C. n. 1824 del

06/12/2018  veniva  decretata  l’ammissione  dei  concorrenti

alla procedura di gara.
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Che con  determinazione della  medesima C.U.C.  n. 725  del

8/5/2019, approvativa dei verbali di gara a procedura aperta

del 5, 7, 13, 18 e 27 dicembre 2018, è stato aggiudicato

alla ditta ROSI LEOPOLDO S.p.A., come sopra identificata,

l’appalto dei lavori di cui al predetto progetto.

Che in data 6.6.2019, a seguito dell’esito positivo delle

verifiche effettuate sulla ditta - relative al possesso dei

requisiti prescritti dalle norme – tale determinazione è

divenuta  efficace,  aggiudicando  definitivamente  l’appalto

alla suddetta ditta per il prezzo complessivo (compresi gli

oneri  per  la  sicurezza  per  €  42.685,24),  di  euro

1.218.880,75, oltre I.V.A. al 10%, ed al netto del ribasso

d’asta del 26,502%.

Che i lavori sono finanziati con contributo concesso dalla

Città  Metropolitana  mediante  trasferimento  di  fondi

regionali ex delibera C.R.T. n. 129/2001.

T U T T O   C I O’  P R E M E S S O

tra le parti, come sopra rappresentate,  si conviene e si

stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

I  sunnominati  contraenti  dichiarano  di  riconoscere  e

confermare la premessa narrativa come parte integrante del

presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
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Il  Comune  demanda  ed  accolla  alla  ditta  ROSI  LEOPOLDO

S.p.A.,  sopra  identificata,  che  accetta,  l’appalto  dei

lavori di “Realizzazione di variante esterna all’abitato di

Figline  e  Incisa  Valdarno  sulla  S.R.  69  Ponte  Torrente

Gagliana – Rotatoria zona Stadio – 1^ Fase”, per il prezzo

complessivo  (compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza  per  €

42.685,24) di euro 1.218.880,75, oltre I.V.A. 10%, ed al

netto del ribasso d’asta del 26,502%.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE IL CONTRATTO

I  lavori  appaltati  risultano  più  dettagliatamente  dal

progetto esecutivo redatto dal R.T.P. G.P.A. Ingegneria e

GEO ECO Progetti e approvato dalla Giunta Comunale con atto

n. 92 del 24.05.2018, citato in premessa, progetto del quale

l’appaltatore dichiara di avere preso completa conoscenza e

accettazione,  unitamente  al  rappresentante  del  Comune,

esemplare che resta, previa sottoscrizione di ambedue le

parti,  conservato  agli  atti.  Costituiscono  eccezione  il

Capitolato  Speciale  di  Appalto  ed  il  Computo  Metrico

Estimativo i quali, come disposto dall’art. 32 comma 14bis

del D.Lgs. 50/2016, risultano parte integrante e sostanziale

del presente contratto (allegati sotto la lettera “A”).

Si intendono recepiti - come obblighi contrattuali vincolan-

ti l’Impresa aggiudicataria - tutti gli elementi dell’offer-
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ta tecnica presentata in sede di gara, anche se non mate-

rialmente allegata al presente atto.

ART.  4  –  MODIFICHE  AL  PROGETTO  DERIVANTI  DALL’OFFERTA

TECNICA

Risulta  altresì  allegato  al  presente  contratto  (quale

lettera “B”) il Computo Estimativo delle migliorie tecniche

ed  economiche  offerte  dall’Appaltatore  in  sede  di  gara,

comprensivo  di  tutti  gli  elementi  dell’offerta  tecnica

presentata.

A tal proposito si dispone quanto segue:

1) Per quanto riguarda le barriere acustiche proposte dalla

ditta  appaltatrice,  la  stessa  si  impegna  a  redigere  un

particolare tecnico da sottoporre alla direzione lavori, con

evidenziata la tipologia di ancoraggio e i particolari di

montaggio. 

2) Per quanto riguarda la proposta dei pali di illuminazione

si ricorda che dovranno avere altezza 8m ed essere del tipo

a  “lanterna”  come  quelli  già  presenti  nella  viabilità

limitrofa. A tale scopo si inseriranno i relativi codici

specifici della ditta Neri, per la loro identificazione. 

3) Per quanto riguarda le modifiche al viadotto, l’impresa

si  impegna  a  redigere  a  sue  spese  un  nuovo  progetto

esecutivo, nel quale saranno riportate tutte le modifiche

proposte  in  fase  di  gara;  tale  progetto,  costituito  da
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elaborati grafici e relazione di calcolo, sarà depositato al

Genio Civile e sottoposto all’approvazione di tutti gli enti

preposti. Il progetto esecutivo dovrà essere prodotto entro

60  giorni  dalla  stipula  del  presente  contratto.  La

presentazione  del  nuovo  progetto  strutturale,  nonché  il

relativo  iter  di  approvazione,  non  dovrà  modificare  il

cronoprogramma dei lavori, né le fasi di organizzazione del

cantiere, presentate dall’impresa in fase di gara.

4) La ditta si assume l’onere di produrre, a propria cura e

spese,  quanto  necessario  per  armonizzare  il  progetto

esecutivo  approvato,  alle  varianti  conseguenti  alle

migliorie offerte. 

5) Qualora una o più delle migliorie proposte non possano

essere  attuate  o  per  impedimenti  legati  alla  proposta

progettuale, ovvero per la mancata autorizzazione da parte

degli Enti preposti, il Comune si riserva di adottare le

determinazioni  conseguenti,  che  potranno  portare  ad  una

rinegoziazione  del  contratto  limitatamente  alle  sole

modifiche di cui al presente articolo.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta appaltatrice

per  il  pieno  e  perfetto  adempimento  del  contratto  è

stabilito nell’importo di euro 1.218.880,75 (diconsi euro

unmilioneduecentodiciottomilaottocentoottanta/75),  compresi
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gli oneri per la sicurezza per € 42.685,24, oltre I.V.A.

10%.

Gli  importi  dei  lavori  possono  variare  in  aumento  o  in

diminuzione entro i limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs.

50/2016, senza che l'impresa possa recedere dal contratto o

chiedere  compensi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti

nelle stesse disposizioni.

I  pagamenti  saranno  effettuati  in  acconto  su  stati  di

avanzamento  non  inferiori  ad  euro  260.000,00,  a  norma

dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 il

Comune corrisponderà all’appaltatore una somma, a titolo di

anticipazione e pari al 20% (venti per cento) dell’importo

del contratto, che sarà erogata dopo la sottoscrizione del

presente contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data

di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. A tal fine

la  ditta  appaltatrice  dovrà  prestare  apposita  garanzia

fideiussoria - rilasciata da una banca, da un intermediario

finanziario  autorizzato,  o  da  impresa  di  assicurazione

autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'assicurazione e che risponda ai requisiti di solvibilità

previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  la  rispettiva

attività - di importo pari all'anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
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recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

dei lavori.

L'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  della

stazione appaltante.

ART. 6 - DURATA DEI LAVORI

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stabilito in

gg. 360 naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale  di  consegna  dei  lavori  stessi,  come  previsto

dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 7 - GARANZIE

A norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli

obblighi assunti con il presente atto, la Ditta appaltatrice

ha costituito regolare cauzione definitiva per l’importo di

euro  160.912,00  (centosessantamilanovecentododici/00)

mediante  polizza  fidejussoria  n.  1615.00.27.2799767224,

depositata  in  atti,  rilasciata  in  data  18/07/2019  dalla

Compagnia  di  Assicurazioni  SACE  BT  S.p.A.,  agenzia  di

Scandicci Gisabele s.r.l., in conformità allo Schema Tipo

1.2  approvato  con  D.M.  n.  31/2018  e  con  le  riduzioni

previste dall’art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

La ditta appaltatrice ha altresì presentato, quale somma di

assicurazione per danni ai sensi dell’art. 103, comma 7, del
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D.Lgs. 50/2016, apposita polizza assicurativa n. 1488621,

rilasciata  in  data  19/07/2019  dalla  Elba  Assicurazioni

S.p.A.,  dell’importo  di  Euro  1.807.295,75  (unmilione

ottocentosettemila  duecentonovantacinque  virgola

settantacinque)  e  con  un  massimale,  per  quanto  concerne

l’assicurazione  di  Responsabilità  Civile  verso  Terzi,  di

Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), in conformità allo Schema

Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 31/2018.

Lo svincolo delle stesse avverrà nei termini di cui medesimo

art. 103 del citato D.Lgs. 50/2016.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di

emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

ART.  8  -  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI  LAVORO  DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente

appalto  l’Impresa  appaltatrice  si  obbliga  ad  applicare

integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti

delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

nella  località  in  cui  si  svolgono  i  lavori  anzidetti.
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L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro

sostituzione.

L’Appaltatore  si  obbliga,  inoltre,  alla  scrupolosa

osservanza delle norme vigenti in materia di assunzione ed

impiego della mano d’opera, nonché di quelle in materia di

assicurazione sociale, infortuni sul lavoro ed assistenza

malattie della mano d’opera assumenda.

Il Comune ha acquisito online apposito certificato D.U.R.C.

(documento unitario di regolarità contributiva), documento

che, in validità fino al 12/11/2019, attesta la regolarità

contributiva  per  quanto  concerne  gli  adempimenti  Cassa

Edile, INAIL ed INPS.

Il  Comune  ha  altresì  acquisito  dalla  ditta  appaltatrice

copia del piano operativo della sicurezza (P.O.S.), inerente

le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come

disposto  dall’art.  39  del  Regolamento  Generale  (D.P.R.

207/2010), dall’art. 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/2008

ed al punto 3.2 dell’Allegato XV al predetto Decreto.

L’appaltatore è inoltre tenuto al rispetto della normativa

di cui  alla legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al

lavoro dei disabili», se ed in quanto obbligato.

ART. 9 – SUBAPPALTO

In merito al subappalto si applicano le disposizioni di cui
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all’art. 105 del citato D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore  è  responsabile,  in  rapporto  alla  stazione

appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi

loro  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto

collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. Il fatto

che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Impresa

dalla responsabilità di cui al presente comma e ciò senza

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni modo considerati subappalto le commesse

date dall’Impresa ad altre imprese per:

a) fornitura dei materiali.

b)  fornitura,  anche  in  opera,  di  manufatti  ed  impianti

sanitari  e  simili  che  si  eseguono  a  mezzo  di  ditta

specializzata.

Il Comune prende atto che in sede di gara l’appaltatore ha

espresso l’intenzione di subappaltare, ai sensi dell’art.

105 del D.Lgs. 50/2016, la quota dei lavori appartenenti

alla Cat. OG3, nella misura del 30%.

ART. 10 – VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

L’Appaltatore  si  obbliga  ad  eseguire  le  opere  previste

inerenti l’appalto a perfetta regola d’arte ed in conformità

alle prescrizioni tecniche stabilite dal Capitolato Speciale

di Appalto ed a quelle che nel corso dell’esecuzione, il
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Direttore dei Lavori riterrà di dover impartire.

Qualora  il  Comune,  per  il  tramite  della  direzione  dei

lavori,  richiedesse  e  ordinasse  modifiche  o  varianti  in

corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016,

le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia

convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il

concordamento  di  nuovi  prezzi  ai  sensi  delle  vigenti

disposizioni. 

L’Appaltatore dichiara altresì di accettare, senza riserva

alcuna, che i pagamenti siano effettuati nei modi e nei

termini prescritti dal surriportato art. 4.

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara

sono per  lui vincolanti  per la  valutazione di  eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora

ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 – CLAUSOLE ESSENZIALI

Sono fissate le seguenti clausole essenziali:

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore presenterà alla

Direzione dei Lavori, a norma dell'art. 43 del D.P.R. n.

207/2010,  un  proprio  programma  esecutivo  dei  lavori,

elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie

scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione

lavorativa, approvato e vistato dalla Direzione Lavori entro
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cinque  giorni  dal  ricevimento,  secondo  quanto  disposto

dall’art. 36 del Capitolato.

E' vietata la cessione del presente contratto e qualsiasi

tipo di subappalto in difformità delle vigenti disposizioni.

ART. 12 – DIREZIONE LAVORI E CONDOTTA LAVORI

L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  nominare  il  proprio

Rappresentante tecnico all’atto di inizio dei lavori e di

comunicare per iscritto tale nomina, unitamente a quella dei

più stretti collaboratori, all’Ente appaltante al fine di

ottenere l’accettazione della Direzione Lavori.

La rappresentanza tecnica deve essere affidata a persona

giuridicamente e tecnicamente abilitata che assumerà ogni

responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La ditta dovrà condurre i lavori con personale tecnico di

provata  capacità  ed  idoneo,  per  numero  e  qualità,  ad

eseguire i lavori cui è adibito e con mezzi d’opera tali da

poter assicurare il rispetto dei termini stabiliti. I lavori

dovranno  essere  eseguiti  secondo  quanto  stabilito

nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 13 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E

CAUSE DI RISOLUZIONE

Le  disposizioni  del  Regolamento  Generale  nonché  del

Capitolato  Generale  prevalgono  su  ogni  eventuale

disposizione contraria del Capitolato Speciale d’Appalto.

16



Oltre all’osservanza delle norme di carattere generale e

alle fonti normative sopra richiamate, la ditta è soggetta

agli obblighi precisati nel Capitolato Speciale di Appalto,

cui questo contratto espressamente rinvia.

Le parti, pena la nullità dell’atto, si obbligano altresì al

rispetto di quanto previsto al comma 8 dell’art. 3 della L.

136/2010  circa  l’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari.  Tale  obbligo  viene  esercitato  anche  nei

confronti degli eventuali subappaltatori e subcontraenti a

qualsiasi  titolo  interessati  ai  lavori.  L’appaltatore  si

impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente bancario  o postale,  presso il  quale eseguire  i

pagamenti,  dedicato  in  via  non  esclusiva  a  commesse

pubbliche,  che  sara’  utilizzato  come  strumento  per

transazioni  finanziarie  con  il  Comune,  utilizzando

esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale,

con l’identificazione del servizio al quale sono dedicati,

le generalita’ ed il codice fiscale delle persone delegate

ad operare  sugli stessi,  ogni modifica  relativa ai  dati

trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga

effettuato  tramite  l’utilizzo  del  bonifico  bancario  o

postale,  quale  strumento  idoneo  a  garantire  la  piena

tracciabilita’  delle  operazioni,  l’incarico  si  intende
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risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456

c.c.

La ditta appaltatrice si impegna a fornire tempestivamente e

per  iscritto  ogni  informazione  collegata  ad  eventuali

variazioni nei dati sopraindicati.

Si dà atto che il CIG relativo al presente contratto è il n.

7960131BE5 (CIG DERIVATO).

ART. 14 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le  spese del  presente contratto  e quelle  comunque

inerenti e connesse al medesimo, fanno carico esclusivo alla

ditta appaltatrice che dichiara di assumerle.

Trattandosi  di  cessione  di  beni  e  prestazioni  soggette

all’Imposta  sul  valore  aggiunto,  si  richiede  la

registrazione  con  l’applicazione  dell’imposta  in  misura

fissa,  come  previsto  dall’art.  40  del  T.U.  Imposta  di

Registro approvato con D.P.R. n. 131/1986.

ART. 15 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Le parti ed il sottoscritto Segretario danno atto che il

presente contratto viene stipulato, ai sensi degli artt. 87

e 88 del D. Lgs. 159/2011 “Codice delle Leggi antimafia”, in

presenza della certificazione antimafia prot. n. 0014712-

20190326 rilasciata in data 09/05/2019.

ART. 16 – COMPETENZA TERRITORIALE ESCLUSIVA

Nei casi in cui non si proceda all’accordo bonario previsto
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ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016 (come disposto

all’art. 45  del Capitolato),  la definizione  di tutte  le

controversie  è  devoluta  all’autorità  giudiziaria

territorialmente competente presso il Foro di Firenze, con

esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune,  ai sensi  della normativa  vigente, informa  la

ditta  concessionaria  che  tratterà  i  dati,  contenuti  nel

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle

leggi e dai regolamenti comunali in materia, nel rispetto di

quanto disposto dal  Regolamento U.E. 2016/679  (Codice in

materia di protezione dei dati personali) e dal successivo

D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) 2016/679”.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CAUSE DI DECADENZA

L’appaltatore si  impegna a  rispettare il  divieto di  cui

all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 comma 16ter, pena la nullità

del presente contratto.

L’appaltatore si impegna a garantire, pena la risoluzione

del  contratto,  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al

“Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs.
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165/2001, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa

Valdarno”,  approvato  con  Delibera  del  Commissario

prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014.

Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R.

n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo

di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano

opere in favore del Comune.

Ed  io  Segretario  Comunale,  su  espressa  richiesta  delle

parti, ho redatto il presente contratto, scritto con mezzo

elettronico  da  persona  di  mia  fiducia  su  n.  20  (venti)

pagine di cui ho dato lettura alle parti interessate, le

quali lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme

alla  loro  volontà  liberamente  manifestatami  secondo  la

legge, confermandolo in ogni sua parte e sottoscrivendolo.

Il Dirigente Area Tecnica             La Ditta Appaltatrice

___________________________           _____________________

Ed io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 21, comma 2ter del D.Lgs. 82/2005,

che le firme autografe delle parti sono state apposte in mia

presenza  e  acquisite  in  forma  elettronica  mediante

scansione.

Il  Segretario  Comunale –  dott.ssa  Alessandra  Capaccioli

(firma apposta in forma digitale).
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