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ALLEGATO "A"

Comune di Comune di Figline e Incisa Valdarno
Provincia di FI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA
PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "LA MASSA" MEDIANTE
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Località Massa - 50064 - Figline e Incisa Valdarno (FI)
CUP: F93C24000400006

COMMITTENTE: Comune di Figline e Incisa Valdarno .

CANTIERE: Via Nannicione 14, loc. La Massa , Comune di Figline e Incisa Valdarno  (FI)

Firenze, 30/09/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Colonna Emiliano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arch. Calussi Roberto)
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Ing. Colonna Emiliano
Via Caterina Franceschi Ferrucci, 13
50135 Firenze (FI)
Tel.: 055662225 - Fax: -
E-Mail: emiliano.colonna@fabricaprogetti.it
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 g

Preparazione aree di cantiere 4 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 2 g

Protezione delle linee elettriche aeree 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 1 g

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE 22 g

DEMOLIZIONI 4 g

Demolizione eseguita a mano 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 2 g

Demolizione di solai in laterocemento eseguita a mano 2 g

RIMOZIONI 16 g

Rimozione di serramenti 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di impianti 9 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di impianti elettrici 3 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 3 g

Rimozione di impianto del gas 3 g

Rimozione di impianti termici 2 g

Rimozione di opere in ferro 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Rimozione di pavimenti 3 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di pavimento in materie plastiche 1 g

Rimozione di rivestimenti 2 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 1 g

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 1 g

Rimozione di sottofondi 3 g

Rimozione di massetto 3 g

Rimozione di pavimentazioni esterne 2 g

Rimozione di pavimentazioni esterne 2 g

TAGLI E PERFORAZIONI 2 g

Taglio di murature 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

Taglio parziale di superfici verticali 1 g

Taglio di solai 1 g

Taglio di solai in c.a. 1 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 1 g

FONDAZIONI 12 g

Scavi e rinterri 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Strutture in fondazione in c.a. (travi rovesce) 11 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 5 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 5 g

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 36 g

Solai in acciaio-calcestruzzo 2 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo 2 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo 2 g

Strutture in c.a. 5 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 5 g

Ripristini di calcestruzzo 5 g

Rimozione di cls ammalorato 1 g

Ripristino di cls superficiale 5 g

Protezione passiva dal fuoco 3 g

Strutture in acciaio 3 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in acciaio 3 g
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Nome attività Durata

Murature 5 g

Realizazione di presidio antiribaltamento 5 g

STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN C.A. 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

STRUTTURE IN ACCIAIO 4 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

PARETI E CONTROSOFFITTI 107 g

Realizzazione di murature in blocchi di calcestruzzo cellulare 3 g

Realizzazione di tramezzature interne 4 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 5 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 15 g

Posa di rivestimento da pareti per interni in PVC 13 g

IMPIANTI 76 g

Impianto idrico-sanitario e del gas 27 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 15 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Impianto termico 15 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 15 g

Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore 1 g

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria 1 g

Impianto elettrico 18 g

Realizzazione di impianto elettrico 13 g

Cablaggio elettrico 5 g

Impianto di ricambio dell'aria 11 g

Posa di canalizzazioni per impianto di ventilazione 11 g

Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata 2 g

Impianti d'illuminazione 5 g

Installazione di corpi illuminanti e illuminazione di sicurezza 5 g

MASSETTI E PAVIMENTI 19 g

Realizzazione di rampe in muratura 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 11 g

ISOLAMENTO 5 g

Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali 5 g

FINITURE INTERNE ED ESTERNE 38 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Rasatura di intonaci interni 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 8 g

Rasatura di intonaci esterni 7 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

SERRAMENTI 8 g

Montaggio di porte interne 2 g

Montaggio di porte tagliafuoco 3 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

OPERE EDILI ESTERNE 12 g

Rampe esterne in c.a. 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Massetti e sottofondi 4 g

Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 2 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 2 g

Pavimentazioni esterne 4 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti 4 g

OPERE ESTERNE AGGIUNTIVE 8 g

Allacciamenti impianti a rete 8 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura fognaria 2 g

Posa di conduttura del gas 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 6 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 3 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 3 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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