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ALLEGATO "A"

Comune di Comune di Figline e Incisa Valdarno
Provincia di FI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA
PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "LA MASSA" MEDIANTE
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Localita Massa - 50064 - Figline e Incisa Valdarno (FI)

CUP: F93C24000400006
COMMITTENTE: Comune di Figline e Incisa Valdarno .

CANTIERE: Via Nannicione 14, loc. La Massa , Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)

Firenze, 30/09/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Colonna Emiliano)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Arch. Calussi Roberto)
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Ing. Colonna Emiliano

Via Caterina Franceschi Ferrucci, 13

50135 Firenze (FI)

Tel.: 055662225 - Fax: -

E-Mail: emiliano.colonna@fabricaprogetti.it
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata [Mese 1 |Mese 2 |Mese 3 Mese 4 IMese 5 IMese 6 Mese 7 IMese 8 IMese 9 IMese 10 IMese 11 IMese 12 |Mese 13 IMe
s1 | s1 | s2 | 3 | s4 | s5 | s6 | s7 | 8 [ s9 | s10 | s11 | s12 | 13 | s14 [ s15 [ s16 | s17 [ 18 | s19 | s20 [ s21 [ s22 | s23 | s24 [ s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | 31 | s32 | 33 | s34 | s35 | s36 | 37 | 38 | s39 | s40 [ sd41 [ s42 | s43 | s44 | s45 | s46 | s47 | s48 | s49 | 50 | s51 | s52 | 53 | s54 | s55 | s56 |
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5¢g ﬁ
Preparazione aree di cantiere 449 ﬁ
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 39
Realizzazione della viabilita di cantiere 39
Apprestamenti del cantiere 49 Vﬁl
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fiss 29
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Impianti di servizio del cantiere 29 w
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del can 29
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 29
Protezione delle linee elettriche aeree 19 w
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aere 19
OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE 229 v J
DEMOLIZIONI 49 v v
Demolizione eseguita a mano 49 ﬁ
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 29
Demolizione di tamponature eseguita a mano 29
Demolizione di solai in laterocemento eseguita a mano 29
RIMOZIONI 169 L v
Rimozione di serramenti 19 "‘
Rimozione di serramenti esterni 19
Rimozione di serramenti interni 19
Rimozione di impianti 9g V—Vl
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 29
Rimozione di corpi scaldanti 19 E
Rimozione di impianti elettrici 39
Rimozione di impianti idrico-sanitari 39
Rimozione di impianto del gas 39
Rimozione di impianti termici 29
Rimozione di opere in ferro 19 "1
Rimozione di ringhiere e parapetti 19
Rimozione di pavimenti 39 ﬁ
Rimozione di pavimento in ceramica 29
Rimozione di pavimento in materie plastiche 19
Rimozione di rivestimenti 29 w
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 29
Rimozione di rivestimenti in ceramica 19
Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 19
Rimozione di sottofondi 39 w
Rimozione di massetto 39
Rimozione di pavimentazioni esterne 29 VV‘
Rimozione di pavimentazioni esterne 29
TAGLI E PERFORAZIONI 2g w
Taglio di murature 19 Q
Taglio di muratura a tutto spessore 19
Taglio parziale di superfici verticali 19
Taglio di solai 19 %
Taglio di solai in c.a. 19
Taglio parziale di superfici orizzontali 19
FONDAZIONI 12g TE—
Scavi e rinterri 29 w
Scavo a sezione ristretta 29
Strutture in fondazione in c.a. (travi rovesce) 11g V—#
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 59
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 49
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 49
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 59 v—#
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 59
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 369 v J
Solai in acciaio-calcestruzzo 29 V#
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo 29
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo 29 EI
Strutture in c.a. 59 H
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 59
Ripristini di calcestruzzo 59 ﬁ
Rimozione di cls ammalorato 19
Ripristino di cls superficiale 59
Protezione passiva dal fuoco 39 w
Strutture in acciaio 39 ﬁ
Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in acci 39
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Mese 1 Mese 2 IMese 3 Mese 4 IMese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 IMese 9 IMese 10 IMese 11 IMese 12 Mese 13 IMe

Nome attivita Durata ‘

s-1 st | s2 | s3 | s4a | 5 [ s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | 13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | 32 | s33 | s34 | 35 | s36 | s37 | s38 | s39 | s40 | s41 | sd42 | s43 | s44 | s45 | 46 | s47 | s48 | s49 | 50 | s51 | s52 | 53 | s54 | s55 | s56 |
Murature 59 v v
Realizazione di presidio antiribaltamento 59
STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN C.A. 129 v v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabi 109
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 10g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 29
STRUTTURE IN ACCIAIO 44 v v
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 49
PARETI E CONTROSOFFITTI 107 g A4 : : v
Realizzazione di murature in blocchi di calcestruzzo cellulare 39
Realizzazione di tramezzature interne 49
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 59
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1549
Posa di rivestimento da pareti per interni in PVC 13 g
IMPIANTI 76 g v v
Impianto idrico-sanitario e del gas 2749 4 7 A 4
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 59
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 159
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10¢g
Impianto termico 15¢9 'v A 4
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 15¢
Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore 19 E
Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria 19 E
Impianto elettrico 18 g v Vv
Realizzazione di impianto elettrico 13 ¢
Cablaggio elettrico 59 E.
Impianto di ricambio dell'aria 119 v ’ ’ b 4
Posa di canalizzazioni per impianto di ventilazione 1149
Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata 29
Impianti d'illuminazione 59 ’V v
Installazione di corpi illuminanti e illuminazione di sicurezza 59
MASSETTI E PAVIMENTI 1949 v v
Realizzazione di rampe in muratura 39
Formazione di massetto per pavimenti interni 49
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 29
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 119
ISOLAMENTO 5¢g b 4 v
Applicazione esterna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali 59
FINITURE INTERNE ED ESTERNE 389 A 4 v
Formazione intonaci interni (tradizionali) 59
Rasatura di intonaci interni 39
Tinteggiatura di superfici interne 39

Formazione intonaci esterni tradizionali 8¢

Rasatura di intonaci esterni 79

Tinteggiatura di superfici esterne 69 “

SERRAMENTI 8¢ w 4
Montaggio di porte interne 29
Montaggio di porte tagliafuoco 39
Montaggio di porte per esterni 29
Montaggio di serramenti esterni 39
OPERE EDILI ESTERNE 12 ¢ A 4 v
Rampe esterne in c.a. 49 v 4
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizze 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 29
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 E
Massetti e sottofondi 49 A 4 v
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 29
Formazione di sottofondo in misto granulare 29 [2:'
Pavimentazioni esterne 49 v v
Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti 49
OPERE ESTERNE AGGIUNTIVE 8¢ A 4 v
Allacciamenti impianti a rete 849 A 4 B 4
Posa di conduttura elettrica 29
Posa di conduttura idrica 29

Posa di conduttura fognaria 29

Posa di conduttura del gas 29
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 69 v b 4

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 39
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 34
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 E
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 19 1
Pulizia generale dell'area di cantiere 449
Smobilizzo del cantiere 49
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